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Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje 
města Litoměřice rozpočtový rok 2019 

 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení 

bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice. 

Akční plán 2019 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický 
plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech 
s ohledem na dostupné finanční prostředky.  

Akční plán 2019 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které byly v daném roce realizovány a provazuje je 
s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. V letošním roce do něj byl přidán přehled financí, které byly použity na podporu 
sociálních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí bylo 
investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  
 
Akční plán 2019 je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení 
města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a 
cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti 
rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 

Akční plán především     

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou 

realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2019 plánovány. 

 Z celkového počtu plánovaných 42 akcí nebylo realizováno 6: 

• 4 akce byly pozastaveny z technických důvodů nebo nutné změny 

• realizace 2 akcí byly z technických důvodů přesunuty do roku 2020  

Akční plán za rok 2018 byl naplněn z 86%. 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci (tis.Kč)

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

Získaná 

částka dotace 

2019  (tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

A.III Pivovar Litoměřice 

rekonstrukce městského pivovaru 

I.etapa  (brownfields)(realizace 

pouze v případě získání dotace) OÚR Ano 23 475 12 000 11 924 9 063 2 861

zrekonstrovaný 

objekt, pronajato

A.III Pivovar Litoměřice - sklárna

projektová příprava (aktivita 

spadá pod celovou revitalizaci 

Pivovaru Litoměřice) OÚR Ne 2 600 2 600 0 0 0

nový projekt na využití pro 

podnikatelské využití

B.I Jarní ulice

vybudování nové komunikace a 

děš'tové kanalizace OÚR Ano 5 800 5 800 6561 0 0

nová ulice vč. 

děšťové kanalizace

B.I Územní studie Litoměřice

zpracování územních studií 

veřejných prostranství Litoměřice OÚR Ano 1 794 995 992 1 559 235

vyhotovené územní 

studie (Městské 

památkové 

rezervace, Kasárna 

pod Radobýlem, 

nábřeží Rybáře a 

Želetice) 

B.I

Podpora regenerace 

panelových sídlišť 

regenerace panelového sídliště 

Pokratice III.etapa OÚR Ano 5 889 5 889 5 889 2 944 2 945

dokončena IV. Etapa 

evotalizace sídlíště 

Pokratice

B.I

ul. Na Valech (závlahy /výsadby 

dřevin)

závlahy - Na Valech/ výsadby 

dřevin OŽP Ne 800 0 0 800 0

z technickch důvodů 

pozastaveno - nejasný  

zdroj vody

B.II

Litoměřice, Českolipská – 

přechod pro chodce

vybudování opatření pro zvýšení 

bezpečnosti pěších na přechodu 

pro chodce přes stávající silnici 

1/15 – ul. Na Kocandě  (realizace 

pouze v případě získání dotace) OÚR Ne 4 335 1 055 3280 0 0 přesunuto na 2020

B.II MoveCit

aktivity v udržitelné dopravě – 

plány udržitelné mobility pro MěÚ 

a m. nemocnici; nákup elektrokol 

pro město Litoměřice Smart city Ano 966 153 176 270 31

Projekt  byl úspěšně 

dokončen v 05/2019. 

Výsledkem projektu 

bylo pořízení 10 

elektrokol, stojany a 

zpracování 

institucionálních 

plánů pro MěÚ a 

Nemocnice Ltm.

Nové investice a projekty



B.III  Na Valech - mlžící stožár

instalece mlžící stožáru v ul. Na 

Valech.  (probíhá v rámci 

"Opatření pro snížení prašnosti" ) OŽP Ne 1 000 0 0 1 000 0

akce byla 

pozastavena 

B.III Vojtěšské náměstí fontána 

stavba fontány uprostřed 

kruhového objezdu na Vojtěšském 

náměstí OŽP Ne 800 0 0 0 0

akce byla 

pozastavena 

B.III Kropící vozy  nákup 3 ks kropících vozů OŽP Ano 10 000 0 5844 10 000 0

koupeny 2 kropící 

vozy

B.III ul. Mezibraní a koupaliště vrty 

vrty na zásobování vodou 

koupaliště, ul. Mezibraní 

zásobování vodou závlahy OŽP Ano 1 300 0 1264 1 264 0

akce byla 

zrealizována

B.III Podzemmní kontejnerová stání 

instalace podzemních kontejnerů 

ul. Na Valech, A. Muchy OŽP Ano 1 000 0 1207 1 000 0

bylo instalováno 

kontejnerové stání 

ul. Na Valech a  

A.Muchy

B.III ul.Mezibraní regenerace zeleně OŽP Ne 5 000 0 0 5 000 0

akce byla přesunuta na rok 

2020

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE  II 

(projekt MAS České středohoří 

)

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP 

Litoměřice 

OŠKSPP/

PROLIDI Ano 2 032 508 168 217 168

projekt pokračuje, 

jsou zpracovány 

základní dokumenty

C.I ZŠ Boženy Němcové

zajištění bezbariérovosti školy - 

výstavba výtahu, přizpůsobení 

vnitřního prostoru školy (realizace 

pouze v případě získání dotace) OŠKSPP Ano 3 627 3500 3716 3 446 270

instalován výtah a 

bezbarierová škola

C.II Rolba MH nákup rolby na led OŠKSPP Ano 3 500 3500 3356 0 3 356

zrealizovaná koupě, 

rolba ve správě MSZ

D.I MŠ Mládežnická 

zateplení obvodového pláště a 

výměna/zateplení střechy objektu 

MŠ OŠKSPP Ano 4 000 4 000 3627 0 3 627 zateplený objekt

D.I Srdíčko zateplení objektu OSVaZ Ano 5 380 5 380 5 891 0 5 891 zateplený ibjekt



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

ROZPOČET ZA 

AKCI

CELKEM

ROZPOČET 

2019

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

DOTACE

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)
Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

D.I Koupaliště- tepelné čerpadlo

výměna elektrického topení za 

tepelné čerpadlo OŽP Ano 850 0 850 850 0

byla provedena 

výměna 

D.I

eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita 

Dresden

posílit institucionální kapacitu 

obou měst při zavádění 

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy Smart city Ano 19 000 11 420 3 724 3 031 363

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

moderních environmentálně 

šetrných technologií do praxe 

veřejné správy Smart city Ano 65 000 6 500 6544 0 0

D.I INNOVATE EnergieCities

inovatiní formy financování a 

finanční nástroje pro úspory 

energie a využití OZE v bytovém 

sektoru Smart city Ano 2 400 750 424 200 0

D.I SCORE

rozvoj komunitních OZE v 

Litoměřicích Smart city Ano 2 700 780 513 260 0

D.I STARDUST 

koncepce rozvoje moderních 

městských čtvrtí - eneregticky 

pasivní domy a elektromobilita 

(mezinárodní projekt 20 partnerů) Smart city Ano 8 900 1 500 1406 1 549 0

Celkem CELKEM 182 148 66 330 67 356 42 453 19 747

Projekt řešen dle harmonogramu. V rámci 

projektu připraveny podkladové studie pro PAVE 

a je připravován replikační plán pro  obdobné 

renovace v LTM

Projekt řešen dle harmonogramu, připraveny 

studie proveditelnosti pro komunitní OZE na 

Projekt končí v 05/2020. Aktuálně probíhá 

finalizace PUMM a dokončuje se realizace 

akumulačních systémů pro dobíjecí stanice. 

Projekt dokončen s výjimkou jednoho opatření na 

zimním stadiounu (trafostanice) - zvažována i 

právní cesta vůči ČEZ kvůli nečinnosti. RM 

schválila vyhodnocení EPC za r. 2018

Projekt řešen dle harmonogramu, připraven 

návrh dotačního titulu pro občany na podporu 

realizace úspor energie



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2019

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

DOTACE

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

C.II.

Dotace na čin.a inv. sport. 

oddílům OŠKSPP Ano 16 475 16 475 16 545 0 16 545

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.III

Dotační program  celoroční 

činnost subjektů v oblasti 

kultury OŠKSPP Ano 700 700 700 0 700

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKSPP Ano 1 200 1 200 1 200 0 1 200

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ Ano 7 500 7 500 6 499 0 6 499

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ Ano 1 615 1 165 1 164 0 1 164

uskutečnili se aktivity 

plánu

E.IV

Dotační program podpory 

fairtradových aktivit a globální 

odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 

2017 OSVaZ Ano 40 40 40 0 40

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

E.IV Dotační program Zdravé město PROLIDI Ano 250 250 250 0 250

zrealizované projekty 

podpořené dotacemi

E.IV Participativní rozpočet PROLIDI Ano 200 200 200 0 200

realizována aktivita 

dětské hřiště při ZŠ 

Havlíčkova

Celkem 27 980 27 530 26 598 0 26 598

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2019

(Ano/Ne)

ROZPOČET

CELKEM

ROZPOČET 

2019

Celkové  

náklady 2019 

(tis. Kč) 

DOTACE 

Podíl 

rozpočtu 

města 2019 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup 

projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

B.I Rekonstrukce Kalichu rekonstrukce Kalichu I.etapa OS Ano 3 000 3 000 1374 0 1 374 ukončena I.etapa

B.I Opravy komunikací 

opravy prováděné Technickými 

službami města TSM/OE Ano 8 000 8 000 6731 0 6 731

B.I Výstaviště ZČ opravy a rekonstrukce OÚR Ano 5 000 5 000 3098 0 3 098

výměna oken, 

rekonstrukce 

administrativní 

budovy a havarie v 

B.I Zahradnická ulice rekonstrukce veřejného osvětlení OÚR Ano 1 493 1 493 1 493 0 1 493

nové veřejné 

osvětlení

C.IV. Domov seniorů oprava střechy ,přístr.vybavení OSVaZ Ano 1 000 1 000 1 265 0 1 265 provedena oprava

C.IV. Nemocnice Litoměřice, a.s.  zhodnocení nemovitého majetku OSVaZ Ano 4 186 4 186 4 186 0 4 186

byly provedeny 

plánované investice

D.I Nemocnice Litoměřice, a.s. 

změna osvětlení (navazuje na 

aktivitu z roku 2018) OŽP Ano 1 000 0 1000 1 000 0

výměna osvětlení za 

nízkoenergetické 

E.I Obnova vozového parku MěÚ obnova vozového parku MěÚ OS Ano 1 500 1500 1531 0 1 531

VW Multivan, škoda 

octavia  

nebytové prostory (prostory určené k 

podnikání) + venkovní prostory OSNMM Ano 4 135 4 135 4 135 0 4 135

E.I
objekty bývalých kasáren (VUSS, KDH, 

KPR a Pobřežní) OSNMM Ano 2 201 2 201 2 201 0 2 201

bytové prostory OSNMM Ano 6 591 6 591 6 591 0 6 591

E.I Rekonstrukce bytového fondu, hrazeného z rozpočtu města bytové prostory OSNMM Ano 2 371 2 371 2 371 0 2 371

Celkem 40 477 39 477 35 976 1 000 34 976

Významné opravy a rekonstrukce

Opravy majetku města  - 

hrazené z prostředků bytového 

hospodářství


